	09-25	09-26	09-27	09-28	09-29	09-30	10-01	10-02	10-03	10-04	10-05	10-06	10-07	10-08	10-09	10-10	10-11	10-12	10-13	10-1
Entendimiento de la situación propuesta																				
Implementación Stack tecnológico																				
Analisis exploratorio de datos																				
Pipelines para alimentar el DW																				
Automatización y carga incremental de datos.																				
Implementación de modelos																				
Pruebas y evaluación de modelos																				
Resultados y conclusiones																				
Implementación de Dashboard																				
Generación de documentación y entregables																				
Diccionario de datos																				